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E

P 1 1 1

NP

8 Estrategia Gobierno en Línea
Verificacion de cumplimiento normativo 

en publicacion de pagina institucional
0 3 3 0%

Matriz de 

transparencia

Líder sistemas/ 

Control Interno
NP NP NP NP NP NP NP NP

7 Estrategia Infraestructura
Registro de hojas de vida de equipos 

informaticos
0 3 3 0%

Hojas de vida de los 

equipos
Apoyo Sisitemas NP

NP NP
Creación usuarios en el Sistema de 

Información
0 12 12 0%

Informe de usuarios 

creados  del sistema 

de información

Líder sistemas NP NP NP

Verificacion de cumplimiento normativo 

en temas de software (licencias: 

antivirus, sistema operativo, office)

0 1 1 0%

Informe de 

cumplimiento y 

descripción de 

necesidades

Líder sistemas NP NP NP

NP NP NP NP

NP

NP NP NP

NP NP NP

Cumplimiento de cronograma de 

mantenimiento anual programado para 

la vigencia

0 3 3 0%

Ejecución de 

cronograma de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

4 Estrategia Infraestructura

Levantamiento de inventario equipos 

informaticos de la entidad (equipos de 

computo, impresoras, switch, 

servidores etc)

0 2 2 0% Inventario Apoyo Sisitemas NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

5 Estrategia Infraestructura

Líder sistemas NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP

3 Estrategia TI
Inactivación de usuarios en el sistema 

de información
0 12 12 0%

Informe de usuarios 

creados y cerrados 

del sistema de 

información

NP

NP

NP NP NP

Apoyo Sisitemas NP NP NP

NP NP NP

NP

NP NP

NP

NP

NP NP

NP NP

NP NP NP

Estrategia TI
Caracterizacion de modulos del 

sistema de informacion
NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

NP NP NPNP

VIGENCIA 2021

1 Líder sistemas1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 1 0%
Caracterización de 

módulos

2 Estrategia TI
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P 3 4 4 9 2 3 6 2 2 6 3 2

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

E

P

%

NP

Implementación de una herramienta de 

Help Desk, donde se realicen las 

solicitudes a nivel de Sistemas y así 

poder llevar un seguimiento de gestión 

y de indicadores de manera 

sistemática y ordenada, con tiempos 

de atención e indicadores de gestión 

del área.

0 1 1 0%
Herramienta 

implementada
Líder sistemas NP NP NP NP NP NP NP

NP NP

NP NP

Implementación  versión WEB 

CITISALUD
0 1 1 0%

Herramienta 

implementada
Líder sistemas NP NP NP NP NP NP

NP

12 Estrategia TI

11 Estrategia TI

NP

NP NP NP NP

NP

NP NP

NP NP NP NP NP

10 Estrategia TI
Socializar el PETI en el interior de la 

entidad
0 4 4 0% Actas de socialización Líder sistemas NP NP NP NP NP NP NP NP

Líder sistemas/ 

Control Interno
NP NP NP9 Estrategia Gobierno en Línea

Solicitud de informacion de 

cumplimiento periodico para la 

publicacion

0 3 3 0%
Matriz de 

transparencia

8 Estrategia Gobierno en Línea
Verificacion de cumplimiento normativo 

en publicacion de pagina institucional
0 3 3 0%

Matriz de 

transparencia

Líder sistemas/ 

Control Interno
NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

NP NP NP NP

Porcentaje de cumplimiento de cada 

actividad programada del Plan de 

Acción.

NP NP NP NP

0 0 0 0

IV TRIM

EJECUCIÓN ANUAL

0

46

0%

TOTAL VIGENCIA

0

46

0%

N° de actividades realizadas / N° de 

activiadades programadas *100

FORMULACION DEL INDICADOR 

N° TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

0% 0% 0%

II TRIM

NOMBRE DEL INDICADOR DEL 

PLAN DE ACCION

11 14 10

8

9

10

11

12

0%

MEDICION DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCION I TRIM III TRIM

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES

N° DE ACTIVIDADES  EJECUTADAS

11
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